

SYSHUB Cronograma de Actividades – Fase 2

Diagrama de Gantt · 10 semanas de implementación | Hitos de control, secuencia de tareas y responsables

	FASES DE IMPLEMENTACIÓN		Planificación	Desarrollo Base			Desarrollo Core			Testing	Deploy	
ID	Tarea / Módulo	Resp.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	GESTIÓN DEL PROYECTO	Líder										
1.1	Enunciado de Alcance	Líder										
1.2	EDT y Cronograma Gantt	Líder										
1.3	DSRP y Mapas de Proceso	Analista										
1.4	DER y Mockups UI	UX/DB										
H1	■ HITO: Doc. Técnica Aprobada	—										
2	IDENTIDAD Y PERFILES	Dev Backend										
2.1	Registro de Usuario	Dev Backend										
2.1.1	Endpoint POST /register	Dev Backend										
2.1.2	UI Formulario de Registro	Dev Front										
2.2	Autenticación y Roles	Dev Backend										
2.2.1	Middleware JWT + Guards	Dev Backend										
2.2.2	Login UI y Redirección	Dev Front										
2.3	Recuperación de Credenciales	Dev Backend										
2.4	Perfil y Mi Material	Full-Stack										
3	REPOSITORIO DE PROYECTOS	Full-Stack										
3.1	Creación de Repositorio	Full-Stack										
3.1.1	Form Repo + Tags UI	Dev Front										
3.1.2	Endpoint POST /repos	Dev Backend										
3.2	Gestión de Archivos	Dev Backend										
3.3	Búsqueda y Filtrado	Full-Stack										
3.4	Valoración de Repos	Full-Stack										
3.5	Curaduría del Auxiliar	Full-Stack										
4	FOROS Y SOCIAL (SYS-REDDIT)	Full-Stack										
4.1	Hilos de Foro	Full-Stack										
4.1.1	Endpoint CRUD /threads	Dev Backend										
4.1.2	UI Hilos + Código embebido	Dev Front										
4.2	Sistema de Votos (Hot rank)	Dev Backend										
4.3	Blogs y Artículos (RTE)	Full-Stack										
4.4	Comentarios Moderados	Full-Stack										
4.5	Notificaciones Tiempo Real	Dev Backend										
H2	■ HITO: MVP Funcional	—										
5	ADMINISTRACIÓN Y MODERACIÓN	Dev Backend										
5.1	Gestión de Usuarios (CRUD)	Dev Backend										
5.2	Clasificación de Contenido	Full-Stack										
5.3	Panel de Moderación	Full-Stack										
5.4	Log de Auditoría	Dev Backend										
5.5	Dashboard de Métricas	Full-Stack										
6	INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE	DevOps										
6.1	DER + Migraciones de BD	Analista										
6.2	API REST + Documentación	Dev Backend										
6.3	Frontend Setup + Design System	Dev Front										
6.4	Testing y QA	QA										
6.4.1	Tests Unitarios + Integración	QA / Dev										
6.4.2	Pruebas E2E (12 criterios)	QA										
H3	■ HITO: QA Completado	—										
6.5	Despliegue y CI/CD	DevOps										
6.5.1	Pipeline CI/CD	DevOps										
6.5.2	Servidor + SSL + Monitoreo	DevOps										
H4	■ HITO: LANZAMIENTO SYSHUB	—										

■ ■ Módulo / Fase principal ■ ■ Submódulo ■ ■ Tarea específica ■ ■ ◆ Hito de control			
Hito	Descripción	Semana	Criterio de Cierre
H1	Documentación Técnica Aprobada	Fin S3	Alcance, EDT, Gantt, DSRP, DER y Mockups revisados y aprobados por el equipo.
H2	MVP Funcional	Fin S8	M2, M3 y M4 operativos: registro, repos y foros funcionando end-to-end.
H3	QA Completado	Fin S10	100% de criterios de aceptación verificados; bugs críticos resueltos.
H4	Lanzamiento Syshub	Fin S10	Plataforma desplegada en producción, CI/CD activo y monitoreo configurado.